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Nome attività Durata Inizio Fine Predecessori

1 Riqualificazione mercati zonali – PE ai sensi del D.lgs. N° 36/2023 - Piazza Prealpi - Programma 
lavori

150 g ven 10/07/26 dom 06/12/26

2 Incarico impresa esecutrice 1 g ven 10/07/26 ven 10/07/26

3 Ordine cdz, elettrici e serramenti, foamglass e carpenteria metallica 21 g ven 10/07/26 gio 30/07/26

4 Ordine impianti cdz comprese schede di sottomissione alla D.L. per approvazione 21 g ven 10/07/26 gio 30/07/26 2II

5 Ordine quadri elettrici comprese schede di sottomissione alla D.L. per approvazione 21 g ven 10/07/26 gio 30/07/26 4II

6 Ordine serramenti esterni e schede di sottomissione alla D.L. per approvazione 21 g ven 10/07/26 gio 30/07/26 4II

7 Ordine foamglass 21 g ven 10/07/26 gio 30/07/26 4II

8 Ordine carpenteria metallica 21 g ven 10/07/26 gio 30/07/26 4II

9 Bonifica interna ed esterna 70 g sab 11/07/26 ven 18/09/26

10 Predisposizione piano di lavoro 10 g sab 11/07/26 lun 20/07/26 2

11 Presentazione piano di lavoro per aree esterne ed approvazione da parte di ATS (durata 
silenzio-assenso)

30 g mar 21/07/26 mer 19/08/26 10;18

12 Confinamenti + Bonifiche interne 20 g gio 20/08/26 mar 08/09/26 11

13 Restituzione aree interne 5 g mer 09/09/26 dom 13/09/26 12

14 Confinamenti + Bonifiche esterne -copertura 25 g gio 20/08/26 dom 13/09/26 11

15 Restituzione aree esterne 5 g lun 14/09/26 ven 18/09/26 14

16 Lavori esterni 118 g sab 11/07/26 gio 05/11/26

17 Approntamento cantiere 3 g sab 11/07/26 lun 13/07/26 2

18 Montaggio ponteggio 10 g sab 11/07/26 lun 20/07/26 17II

19 Interventi ripristino facciata prima fase 30 g mar 21/07/26 mer 19/08/26 18

20 lavori bonifica in copertura 30 g gio 20/08/26 ven 18/09/26 15FF

21 Impermeabilizzazioni - lavori in copertura 42 g sab 19/09/26 ven 30/10/26 15

22 realizzazione di smoke out 6 g sab 31/10/26 gio 05/11/26 21

23 interventi ripristino facciata seconda fase 20 g sab 19/09/26 gio 08/10/26 20

24 posa nuovi serramenti 11 g ven 09/10/26 lun 19/10/26 23

25 lattonerie 11 g ven 09/10/26 lun 19/10/26 23

26 Lavori interni 135 g mar 21/07/26 mer 02/12/26

27 Confinamento aree oggetto di bonifica 5 g mar 21/07/26 sab 25/07/26 10

28 Completamenti demolizioni e rimozioni degli stalli 20 g dom 26/07/26 ven 14/08/26 27

29 Realizzazione Impianti idrici 20 g sab 15/08/26 gio 03/09/26 28

30 Realizzazione isolamento a pavimento in foamglass 10 g lun 14/09/26 mer 23/09/26 29;13

31 Realizzazione tavolati - opere in cartongesso e isolamenti interni 12 g sab 19/09/26 mer 30/09/26 30FI-5 g

32 Realizzazione impianti elettrici 30 g ven 04/09/26 sab 03/10/26 29

33 Realizzazione massetti e sottofondi 10 g gio 24/09/26 sab 03/10/26 30

34 Realizzazione opere in carpenteria metallica 10 g gio 24/09/26 sab 03/10/26 30

35 Realizzazione impianti meccanici 20 g dom 04/10/26 ven 23/10/26 13;34

36 Posa rivestimenti 10 g sab 24/10/26 lun 02/11/26 35

37 Posa pavimento e zoccolino 10 g sab 24/10/26 lun 02/11/26 35

38 realizzazione controsoffitti 10 g mar 03/11/26 gio 12/11/26 37

39 Tinteggiature prima e seconda mano 10 g ven 13/11/26 dom 22/11/26 38

40 Montaggio corpi illuminanti 10 g ven 13/11/26 dom 22/11/26 38

41 Montaggio sanitari e rubinetterie 10 g lun 23/11/26 mer 02/12/26 39

42 Collaudi 20 g ven 13/11/26 mer 02/12/26 38

43 Ritocchi e varie 14 g lun 23/11/26 dom 06/12/26 39
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