CRONOPROGRAMMA LAVORI COMPLETAMENTO LAVORI NUOVO MERCATO AVICUNICOLO E PIATTAFORMA AMBULANTI CARNE

ID  [Nome attivita Durata [Mese 1 [Mese 2 [Mese 3 [Mese 4 [Mese 5
s1 | s1 | s2 | s3 | s4 | s5 | s6 | s7 | sg [ so [ s [ si11 [ si2 [ s13 [ sS4 [ si5 [ sie [ si7 [ si8
1 |Mercato Avicunicolo - completamento lavori 849
2 AVVIO LAVORI - CANTIERIZZAZIONE GENERLAE 8¢
3 Consegna area 1g
4 installazione baracche e servizi 29
5 ripristini recinzioni e accessi 3g
6 impianti elettrico, idrico ecc.... Allacciamenti 49
7 CANTIERE MERCATRO AVICUNICOLO 7249 f
8 Opere civili e idrico sanitarie 43 g y
9 Completamento demolizioni e assistenze edili 129 [ ]E:1
10 _Comple_tgame_nto spogliato_i e_servizi igienici compresi 18¢g [
impianti idrici e termosanitari
11 Completamento ristrutturazione aree uffici piano primo 8¢9 ‘ b_
12 Completamento nuovi bagni piano terra 109 [ ]
13 Pannellature punti vendita 53¢
14 Eavimentazioni celle frigo compreso sistema di 259 [ h
riscaldamento ove previsto
15 Pannellature termoisolanti 259 LH
16 Installazione porte, portoni ed infissi 18g LH b_
17 Lattonerie, opere complementari e finiture 59 D
18 Galleria clienti 379 ‘—
19 Installazione strutture di supporto e accessorie 649 [::b
20 Pannellature termoisolanti e copertura in policarbonato 18g [
21 Realizzazioni pareti tamponamento frontali 8¢ [ }_
22 Serramenti, lattonerie, opere complementari e finiture 59 ‘
23 Cella BT esterna 36g ‘—
24 Installazione pannelli copertura 49 E
25 Pannellature termoisolanti interne ed esterne 129 ‘ b_
26 Pavimentazione interna 109 [ b_
27 Installazione porte, portoni ed infissi, lattonerie, opere 109 ‘ ]
complementari e finiture
28 Impianto elettrico 539
29 Dorsali alimentazione e opere in locale forniture 109 ‘
30 Realizzazione impianti punti vendita: quadri, distribuzione, 259
apparecchiature, ..
31 Impianti galleria clienti 159 [ }
32 Impianti al primo piano 59 b_
33 Impianti aree esterne 59 [’:]
34 Prove tecniche e precollaudi 39
35 Impianto di refrigerazione 479 _
36 Ir_\s_tgllazion_e tubaz_ioni gas refr_igerante con relative opere 23¢9 ‘
civili e predisposizione scarichi condensa
37 Impianti elettrici asserviti 159 [H h
38 Installazione macchinari e messa in gas 169 L}’ }l
39 Prove tecniche e precollaudi 39 D
40 Impianto di condizionamento 20 g ‘—
41 condizionamento galleria clienti compreso opere su UTA e 209 ‘ ‘
42 condizionatori split punti vendita 39
43 Impianto antincendio Avicunicolo/Floricolo 48 g
44 Z:teiiiérr\mtiziinco e verifica compatibilita impianto idrico 49 [:J
45 Aerazione ed evacuazione fumi galleria clienti 109 [ }
46 Rilevazione incendi Mercato Fiori 159 ‘ ‘
a7 Rilevazione incendi Avicunicolo compreso centrale general 24 g [
48 Prove tecniche e precollaudi 29
49 Lavori esterni e sistemazioni generali 349 —
50 Completamenti reti fognature e relativi pozzetti 10g [ b_
51 Sistemazione in quota area cella esterna est 79
52 Rifacimento pavimentazione esterna sottopensilina e recin: 12g [ b_

53 Altre opere e finiture 59 [:]

N.B. durata attivita espressa in giorni lavorativi - corrisponde a 120 giorni solari consecuivi ven 02/10/15
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55 Rinterri a perimetro del fabbricato Piattaforma 279 —

56 preparazione e verifiche tubazioni 29 D_

57 realizzazione bauletti protezione tubazioni 10g }_

58 esecuzione riempimenti 10g h

59 esecuzione magrone 29

60 maturazione 59

61 realizzazione pavimentazione industriale 3g }

62 maturazione, giunti e finiture varie 79 E_

63 realizzazione pavimentazioni bituminose a perimetro 39 D

64 Opere area deposito Bombole e sistemazioni esterne 309 —

65 preparazione area deposito bombole 59 E

66 realizzazione strutture deposito bombole 159 b_

67 sistemazioni stradali e delle aree esterne 59 [’:]

68 Completamento opere edili Piattaforma 349

69 completamenti pareti in pannelli 59 [

70 realizzazione pavimenti interni 109 b_

71 installazione serramenti esterni 69

72 installazione serramenti interni 49

73 installazione porte celle frigo 109 [ h

74 finiture varie 69 LH ‘

75 Impianti idrico - sanitari 30g —

76 completamento pluviali e fognature 10g ‘

77 allestimenti area servizi igienici 10g [ b_

78 allestimenti area locali lavorazione e celle 10g ‘ ]

79 completamenti impianto antincendio 59 b

80 Impianti elettrici 28¢g ‘—

81 posa canale distribuzione generale 69

82 completamento quadri e allestimenti 10g [

83 impianto illuminazione interna 8¢ ]

84 impianto illuminazione esterna 79

85 collegamenti cabina - utenze 8¢ ‘

86 CANTIERE CABINA A2A 69 g

87 approvvigionamento prefabbricato 2049 &\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\N

88 scavo fondazione cabina e getto magrone 49

89 realizzazione fondazione cabina e maturazione 39

90 montaggio struttura cabina 29

91 demolizione muro perimetrale e rifacimento in posizione traslata 749

92 scavi preparatori area esterna antistante 39

93 realizzazione della pavimentazione interna e dei completamenti 59

94 realizzazione degli impianti elettrici 59 }l

95 riempimenti e completamenti rea esterna 39 [’:}

96 Cabina MT/BT - allestimenti A2A 479

97 comunicazione disponibilita / sopralluogo 209

98 realizzazione allestimenti di prima fase 59

99 installazione apparati ed opere di completamento 159 b_

100 collaudo e consegna 29 E

101 OPERE PIAZZALE 149

102 preparazione area, eliminazione recinzioni e impianti 29

103 Prima fase scarifica e livellamento 29

104 Realizzazione caditoie nuove 59

105 Ricariche e pavimentazione finale 59

106 FINE LAVORI 49 ‘-
107 Prove tecniche finali e collaudi 29

108 Smobilizzo cantiere 29 %
109 Raccolta documentazione, certificazioni ed elaborati as-built 39 [j

N.B. durata attivita espressa in giorni lavorativi - corrisponde a 120 giorni solari consecuivi ven 02/10/15




