
ID Nome attività Durata

1 Mercato Avicunicolo - completamento lavori 84 g
2 AVVIO LAVORI - CANTIERIZZAZIONE GENERLAE 8 g
3 Consegna area 1 g

4 installazione baracche e servizi 2 g

5 ripristini recinzioni e accessi 3 g

6 impianti elettrico, idrico ecc…. Allacciamenti 4 g

7 CANTIERE MERCATRO AVICUNICOLO 72 g
8 Opere civili e idrico sanitarie 43 g
9 Completamento demolizioni e assistenze edili 12 g

10 Completamento spogliatoi e servizi igienici compresi
impianti idrici e termosanitari

18 g

11 Completamento ristrutturazione aree uffici piano primo 8 g

12 Completamento nuovi bagni piano terra 10 g

13 Pannellature punti vendita 53 g
14 Pavimentazioni celle frigo compreso sistema di

riscaldamento ove previsto
25 g

15 Pannellature termoisolanti 25 g

16 Installazione porte, portoni ed infissi 18 g

17 Lattonerie, opere complementari e finiture 5 g

18 Galleria clienti 37 g
19 Installazione strutture di supporto e accessorie 6 g

20 Pannellature termoisolanti e copertura in policarbonato 18 g

21 Realizzazioni pareti tamponamento frontali 8 g

22 Serramenti, lattonerie, opere complementari e finiture 5 g

23 Cella BT esterna 36 g
24 Installazione pannelli copertura 4 g

25 Pannellature termoisolanti interne ed esterne 12 g

26 Pavimentazione interna 10 g

27 Installazione porte, portoni ed infissi, lattonerie, opere
complementari e finiture

10 g

28 Impianto elettrico 53 g
29 Dorsali alimentazione e opere in locale forniture 10 g

30 Realizzazione impianti punti vendita: quadri, distribuzione,
apparecchiature, ..

25 g

31 Impianti galleria clienti 15 g

32 Impianti al primo piano 5 g

33 Impianti aree esterne 5 g

34 Prove tecniche e precollaudi 3 g

35 Impianto di refrigerazione 47 g
36 Installazione tubazioni gas refrigerante con relative opere

civili e predisposizione scarichi condensa
23 g

37 Impianti elettrici asserviti 15 g

38 Installazione macchinari e messa in gas 16 g

39 Prove tecniche e precollaudi 3 g

40 Impianto di condizionamento 20 g
41 condizionamento galleria clienti compreso opere su UTA es 20 g

42 condizionatori split punti vendita 3 g

43 Impianto antincendio Avicunicolo/Floricolo 48 g
44 Presa in carico e verifica compatibilità impianto idrico

antincendio
4 g

45 Aerazione ed evacuazione fumi galleria clienti 10 g

46 Rilevazione incendi Mercato Fiori 15 g

47 Rilevazione incendi Avicunicolo compreso centrale general 24 g

48 Prove tecniche e precollaudi 2 g

49 Lavori esterni e sistemazioni generali 34 g
50 Completamenti reti fognature e relativi pozzetti 10 g

51 Sistemazione in quota area cella esterna est 7 g

52 Rifacimento pavimentazione esterna sottopensilina e recinz 12 g

53 Altre opere e finiture 5 g

54 CANTIERE PIATTAFORMA AMBULANTI 48 g
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55 Rinterri a perimetro del fabbricato Piattaforma 27 g
56 preparazione e verifiche tubazioni 2 g

57 realizzazione bauletti protezione tubazioni 10 g

58 esecuzione riempimenti 10 g

59 esecuzione magrone 2 g

60 maturazione 5 g

61 realizzazione pavimentazione industriale 3 g

62 maturazione, giunti e finiture varie 7 g

63 realizzazione pavimentazioni bituminose a perimetro 3 g

64 Opere area deposito Bombole e sistemazioni esterne 30 g
65 preparazione area deposito bombole 5 g

66 realizzazione strutture deposito bombole 15 g

67 sistemazioni stradali e delle aree esterne 5 g

68 Completamento opere edili Piattaforma 34 g
69 completamenti pareti in pannelli 5 g

70 realizzazione pavimenti interni 10 g

71 installazione serramenti esterni 6 g

72 installazione serramenti interni 4 g

73 installazione porte celle frigo 10 g

74 finiture  varie 6 g

75 Impianti idrico - sanitari 30 g
76 completamento pluviali e fognature 10 g

77 allestimenti area servizi igienici 10 g

78 allestimenti area locali lavorazione e celle 10 g

79 completamenti impianto antincendio 5 g

80 Impianti elettrici 28 g
81 posa canale distribuzione generale 6 g

82 completamento quadri e allestimenti 10 g

83 impianto illuminazione interna 8 g

84 impianto illuminazione esterna 7 g

85 collegamenti cabina - utenze 8 g

86 CANTIERE CABINA A2A 69 g
87 approvvigionamento prefabbricato 20 g

88 scavo fondazione cabina e getto magrone 4 g

89 realizzazione fondazione cabina e maturazione 3 g

90 montaggio struttura cabina 2 g

91 demolizione muro perimetrale e rifacimento in posizione traslata 7 g

92 scavi preparatori area esterna antistante 3 g

93 realizzazione della pavimentazione interna e dei completamenti 5 g

94 realizzazione degli impianti elettrici 5 g

95 riempimenti e completamenti rea esterna 3 g

96 Cabina MT/BT - allestimenti A2A 47 g
97 comunicazione disponibilità / sopralluogo 20 g

98 realizzazione allestimenti di prima fase 5 g

99 installazione apparati ed opere di completamento 15 g

100 collaudo e consegna 2 g

101 OPERE PIAZZALE 14 g
102 preparazione area, eliminazione recinzioni e impianti 2 g

103 Prima fase scarifica e livellamento 2 g

104 Realizzazione caditoie nuove 5 g

105 Ricariche e pavimentazione finale 5 g

106 FINE LAVORI 4 g
107 Prove tecniche finali e collaudi 2 g

108 Smobilizzo cantiere 2 g

109 Raccolta documentazione, certificazioni ed elaborati as-built 3 g
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