
PROGRAMMA LAVORI - Rev.01 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI - CHIUSURA PUNTI VENDITA MF/31-A E MF/32-A - REV.01

Giorni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

1 Allestimento del cantiere

2 Demolizioni e rimozioni

3 Opere edili ed affini

4 Serramenti

5 Impianti

6 Smobilizzo cantiere

NOTE:

1) Relativamente agli orari di lavoro, al fine di evitare sovrapposizioni con le attività del Mercato, le Imprese Esecutrici potranno lavorare quotidianamente dalle ore 13.00 alle 
ore 22.00. Diverse indicazioni circa gli orari saranno concordate in fase esecutiva con la Committenza ed il CSE. 

2) I due distinti luoghi di lavoro (MF/31-A e MF/32-A) consentono l'esecuzione di lavorazioni , anche con più quadre, in alternanza e/o contemporaneità tra loro senza rischi di 
sovrapposizione spaziale.


	Foglio1

