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1. PREMESSA 

Il presente allegato riporta il Cronoprogramma dei Lavori predisposto in sede di progettazione. 

Tale documento è stato predisposto in funzione delle ipotesi di avanzamento dei lavori e di 

gestione del cantiere svolte dal gruppo di progettazione. Il documento è stato inoltre utilizzato 

come punto di partenza per l’individuazione delle potenziali interferenze fra le lavorazioni 

previste a progetto.  

 

Sarà onere dell’Impresa Affidataria redigere un proprio Cronoprogramma dei Lavori, che dovrà 

essere coerente con le ipotesi di avanzamento previste in sede di progetto. Il Cronoprogramma 

dei Lavori redatto dall’Impresa dovrà essere rispettoso dei vincoli temporali intermedi e finali 

definiti all’interno del contratto e dovrà essere mantenuto costantemente aggiornato, secondo 

un livello di approfondimento ed una cadenza temporale che saranno definite sulla base di 

quanto riportato nei documenti progettuali e contrattuali e sulla base di più specifiche richieste 

che potranno essere effettuate dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore della Sicurezza in 

fase di Esecuzione, ognuno per le relative competenze.  

 

L’aggiornamento del Cronoprogramma redatto dall’Impresa e la congruità dello stesso rispetto 

alle ipotesi progettuali saranno valutati nel corso di apposite riunioni di coordinamento 

finalizzate alla verifica dei percorsi critici, che si terranno alla presenza del DL e del CSE. Sarà 

onere dell’Impresa Affidataria del presente appalto quello di provvedere all’aggiornamento del 

Cronoprogramma dei Lavori in funzione delle eventuali modifiche e/o integrazioni che saranno 

richieste dal DL e dal CSE, ai quali spetterà l’approvazione finale del nuovo documento 

prodotto.  

 

Sarà inoltre onere dell’Impresa Affidataria la predisposizione di uno stralcio delle fasi di 

dettaglio dei lavori previste nel Cronoprogramma dei Lavori ai fini dello svolgimento delle 

riunioni di coordinamento della sicurezza che avverranno con cadenza periodica, definita dal 

CSE. Tali stralci del documento saranno oggetto di discussione ai fini della valutazione delle 

possibili interferenze lavorative e delle relative modalità di mitigazione e costituiranno allegato 

al verbale di riunione di coordinamento.  

 

Le modifiche che, a livello generale, potranno essere apportate al Cronoprogramma dei Lavori 

costituiranno a tutti gli effetti motivo di aggiornamento del presente allegato. 
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2. ELENCO DELLE FASI DI LAVORO PREVISTE  

Si riporta di seguito l’elenco delle fasi previste a progetto: 

FASE 1: 

 Cantierizzazione 

 Demolizioni tettoia 1 e tettoia 2 fino a piano campagna 
 
FASE 2: 

 Scavi per bonifica 

 Demolizioni tettoia da piano campagna a quota 

 Scavi per realizzazione padiglione 

 Scavi per posa sottoservizi e drenaggi 
 
FASE 3: 

 Fondazioni 

 Sottoservizi 
 
FASE 4: 

 Strutture orizzontali 

 Strutture verticale 

 Opere edili 

 Opere impiantistiche 

 Finiture 

 Opere esterne 
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3. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

Si riporta di seguito il Cronoprogramma dei lavori. 



ID Modalità 

attività

Testo1 Nome attività Durata

1 YB...... Padiglione Logistica Ortofrutta Via C. Lombroso, 54  Milano 415 g

2 Demolizione e B.A. 0 g

3 Progettazione esecutiva 0 g

4 Ultimazione generale 0 g

5 YB.1..... Lotto 1 _ PLO 415 g

6 YB.1.C1.... Costruzione Fase 1 175 g

7 YB.1.C1.0... Consegna lavori e cantierizzazione 20 g

8 YB.1.C1.A... Opere propedeutiche ad attività bonifica 20 g

9 YB.1.C1.A.1.. Aree Esterne 10 g

10 YB.1.C1.A.1.B. Demolizioni 10 g

11 YB.1.C1.A.2.. Tettoia 1 20 g

12 YB.1.C1.A.2.B. Demolizioni 20 g

13 YB.1.C1.A.10.. Smaltimenti 0 g

14 YB.1.C1.A.10.B. Demolizioni 0 g

15 YB.1.C1.B... Attività Bonifica 100 g

16 YB.1.C1.B.1.. Aree Esterne 40 g

17 YB.1.C1.B.1.1. Movimenti terra 40 g

18 YB.1.C1.B.1.1.28 Scavi 40 g

19 YB.1.C1.B.1.B. Demolizioni 10 g

20 YB.1.C1.B.2.. Tettoia 1 5 g

21 YB.1.C1.B.2.B. Demolizioni 5 g

22 YB.1.C1.A.10.. Smaltimenti 0 g

23 YB.1.C1.B.10.1. Movimenti terra 0 g

24 YB.1.C1.B.10.B. Demolizioni 0 g

25 YB.1.C1.B.CA.. Collaudo 60 g

26 YB.1.C1.D... Demolizioni 30 g

27 YB.1.C1.D.1.. Aree Esterne 30 g

28 YB.1.C1.D.1.1. Movimenti terra 25 g

29 YB.1.C1.D.1.1.28 Scavi 25 g

30 YB.1.C1.D.1.S. Sottoservizi 10 g

31 YB.1.C1.D.1.R. Opere Strutturali 5 g

32 YB.1.C1.D.1.F. Opere edili 3 g

33 YB.1.C1.D.1.V. Viabilità 5 g

34 YB.1.C1.D.2.. Tettoia 1 5 g

35 YB.1.C1.D.3.. Tettoia 2 20 g

36 YB.1.C1.D.10.. Smaltimenti 0 g

37 YB.1.C1.D.10.1.  Movimenti terra 0 g

38 YB.1.C1.D.10.B.  Demolizioni 0 g

39 YB.1.C1.G... Completamenti 5 g

43 YB.1.C2.... Costruzione Fase 2 415 g

44 YB.1.C2.P... Progettazione esecutiva appaltatore 90 g

45 Verifica PE 36 g

46 Riemissione  PE Appaltatore 12 g

47 Validazione PE 8 g

48 YB.1.C2.E... Nuove edificazioni 269 g

49 YB.1.C2.E.1.. Aree Esterne 90 g

50 YB.1.C2.E.1.1. Movimenti terra 50 g

51 YB.1.C2.E.1.1.28 Scavi 20 g

52 YB.1.C2.E.1.1.27 Rinterri 10 g

53 YB.1.C2.E.1.S. Sottoservizi 20 g

54 YB.1.C2.E.1.S.20 Rete Acque Meteoriche 20 g

55 YB.1.C2.E.1.S.23 Rete Acque Pozzi 20 g

56 YB.1.C2.E.1.S.22 Rete Acque Potabili 20 g

57 YB.1.C2.E.1.S.21 Rete Acque Nere 20 g

58 YB.1.C2.E.1.S.25 Rete Impianti Elettrici 20 g

59 YB.1.C2.E.1.S.26 Rete Impianti Telefonici 20 g

60 YB.1.C2.E.1.S.24 Rete Impianti Antincendio 20 g

61 YB.1.C2.E.1.F. Opere Edili 20 g

62 YB.1.C2.E.1.V. Viabilità 30 g

63 YB.1.C2.E.1.3. Completamenti 20 g

64 YB.1.C2.E.4.. Locale tecnico 75 g

65 YB.1.C2.E.4.1. Movimenti terra 75 g

66 YB.1.C2.E.4.1.28 Scavi 2 g

67 YB.1.C2.E.4.1.27 Rinterri 5 g

68 YB.1.C2.E.4.R. Opere Strutturali 43 g

69 YB.1.C2.E.4.R.3 Fondazioni 28 g

70 YB.1.C2.E.4.R.31 Strutture prefabbricate 5 g

71 YB.1.C2.E.4.R.2 Completamenti 10 g

72 YB.1.C2.E.4.M. Impianti Meccanici 40 g

73 YB.1.C2.E.4.M.4 Impianti Antincendio 15 g

74 YB.1.C2.E.4.M.23 Rete Acque Pozzi 40 g

75 YB.1.C2.E.4.T. Impianti Elettrici 15 g

76 YB.1.C2.E.4.T.10 Impianto di Forza Motrice 15 g

77 YB.1.C2.E.4.T.11 Impianto di Illuminazione 15 g

78 YB.1.C2.E.4.T.19 Quadri elettrici 15 g

79 YB.1.C2.E.4.F. Opere edili 5 g

80 YB.1.C2.E.4.F.17 Partizioni interne 2 g

81 YB.1.C2.E.4.F.16 Intonaci – rasature – finiture 2 g

82 YB.1.C2.E.4.F.29 Sottofondi – massetti – cappe 1 g

83 YB.1.C2.E.4.F.18 Pavimentazioni interne 1 g

84 YB.1.C2.E.5.. Padiglione logistica 269 g

85 YB.1.C2.E.5.1. Movimenti terra 95 g

86 YB.1.C2.E.5.1.28 Scavi 65 g

87 YB.1.C2.E.5.1.27 Rinterri 10 g

88 YB.1.C2.E.5.R. Opere Strutturali 199 g

89 YB.1.C2.E.5.R.3 Fondazioni 60 g

90 YB.1.C2.E.5.R.32 Strutture verticali 60 g

91 YB.1.C2.E.5.R.30 Strutture orizzontali 75 g

92 YB.1.C2.E.5.R.33 Vespai 40 g

93 YB.1.C2.E.5.R.1 Carpenteria 45 g

94 YB.1.C2.E.5.R.2 Completamenti 64 g

95 YB.1.C2.E.5.T. Impianti Elettrici 84 g

96 YB.1.C2.E.5.T.10 Impianto di Forza Motrice 60 g

97 YB.1.C2.E.5.T.11 Impianto di Illuminazione 60 g

98 YB.1.C2.E.5.T.5 Impianti di terra e protezione scariche atmosferiche60 g

99 YB.1.C2.E.5.T.19 Quadri elettrici 60 g

100 YB.1.C2.E.5.T.7 Impianti fotovoltaici 20 g

101 YB.1.C2.E.5.M. Impianti Meccanici 60 g

102 YB.1.C2.E.5.M.9 Impianto di climatizzazione 60 g

103 YB.1.C2.E.5.M.4 Impianti Antincendio 60 g

104 YB.1.C2.E.5.M.12 Impianto idrico-sanitario 60 g

105 YB.1.C2.E.5.I. Impianti Speciali e ICT 60 g

106 YB.1.C2.E.5.I.6 Impianti EVAC 60 g

107 YB.1.C2.E.5.I.8 Impianto antintrusione 30 g

108 YB.1.C2.E.5.I.14 Impianto rivelazione incendi 30 g

109 YB.1.C2.E.5.I.15 Impianto videosorveglianza 30 g

110 YB.1.C2.E.5.I.13 Impianto rete dati ICT 30 g

111 YB.1.C2.E.5.F. Opere edili 80 g

112 YB.1.C2.E.5.F.17 Partizioni interne 10 g

113 YB.1.C2.E.5.F.16 Intonaci – rasature – finiture 10 g

114 YB.1.C2.E.5.F.29 Sottofondi – massetti – cappe 50 g

115 YB.1.C2.E.5.F.18 Pavimentazioni interne 50 g

116 YB.1.C2.E.5.F.2 Completamenti 80 g

117 YB.1.C2.E.10.. Smaltimenti 0 g

118 YB.1.C2.E.10.1. Movimenti terra 0 g

119 YB.1.C2.E.10.B. Demolizioni 0 g

120 YB.1.C1.4... Fine Lavori 0 g

Padiglione Logistica Ortofrutta Via C. Lombroso, 54 Milano

175 Demolizione e B.A.

138 Progettazione esecutiva

415 Ultimazione generale

Lotto 1 _ PLO

Costruzione Fase 1

Consegna lavori e cantierizzazione

Opere propedeutiche ad attività bonifica

Aree Esterne

Demolizioni

Tettoia 1

Demolizioni

Smaltimenti

Demolizioni

Attività Bonifica

Aree Esterne

Movimenti terra

Scavi

Demolizioni

Tettoia 1

Demolizioni

Smaltimenti

Movimenti terra

Demolizioni

Collaudo

Demolizioni

Aree Esterne

Movimenti terra

Scavi

Sottoservizi

Opere Strutturali

Opere edili

Viabilità

Tettoia 1

Tettoia 2

Smaltimenti

 Movimenti terra

 Demolizioni

Completamenti

Costruzione Fase 2

Progettazione esecutiva appaltatore

Verifica PE

Riemissione  PE Appaltatore

Validazione PE

Nuove edificazioni

Aree Esterne

Movimenti terra

Scavi

Rinterri

Sottoservizi

Rete Acque Meteoriche

Rete Acque Pozzi

Rete Acque Potabili

Rete Acque Nere

Rete Impianti Elettrici

Rete Impianti Telefonici

Rete Impianti Antincendio

Opere Edili

Viabilità

Completamenti

Locale tecnico

Movimenti terra

Scavi

Rinterri

Opere Strutturali

Fondazioni

Strutture prefabbricate

Completamenti

Impianti Meccanici

Impianti Antincendio

Rete Acque Pozzi

Impianti Elettrici

Impianto di Forza Motrice

Impianto di Illuminazione

Quadri elettrici

Opere edili

Partizioni interne

Intonaci – rasature – finiture

Sottofondi – massetti – cappe

Pavimentazioni interne

Padiglione logistica

Movimenti terra

Scavi

Rinterri

Opere Strutturali

Fondazioni

Strutture verticali

Strutture orizzontali

Vespai

Carpenteria

Completamenti

Impianti Elettrici

Impianto di Forza Motrice

Impianto di Illuminazione

Impianti di terra e protezione scariche atmosferiche

Quadri elettrici

Impianti fotovoltaici

Impianti Meccanici

Impianto di climatizzazione

Impianti Antincendio

Impianto idrico-sanitario

Impianti Speciali e ICT

Impianti EVAC

Impianto antintrusione

Impianto rivelazione incendi

Impianto videosorveglianza

Impianto rete dati ICT

Opere edili

Partizioni interne

Intonaci – rasature – finiture

Sottofondi – massetti – cappe

Pavimentazioni interne

Completamenti

Smaltimenti

Movimenti terra

Demolizioni

Fine Lavori
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