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1. PREMESSA 

Il presente allegato riporta l’analisi delle interferenze lavorative condotta con riferimento ai 

contenuti dei Cronoprogramma dei Lavori, il quale prende come riferimento le attività 

individuate in fase di progettazione. 

In coerenza con le ipotesi progettuali generali assunte per la pianificazione delle attività 

cantieristiche, l’analisi delle interferenze di seguito riportata è stata condotta sulla base dei 

seguenti dati di input: 

 Attività lavorative (come desumibili dai Cronoprogramma dei Lavori); 

 Fattori di rischio associati alle fasi lavorative (come desumibili dalle Schede delle 

lavorazioni riportate nell’allegato A al Piano di Sicurezza e Coordinamento); 

 Definizione delle misure di prevenzione atte a ridurre/eliminare i rischi interferenziali 

(come desumibili dalle Schede delle lavorazioni riportate nell’allegato A al Piano di 

Sicurezza e Coordinamento). 

Si specifica che le situazioni interferenziali presenti nella programmazione dei lavori discussa 

in sede di riunione di coordinamento con il CSE verranno risolte attraverso il differimento 

temporale e/o attraverso il differimento spaziale delle attività. 

 

Si rimanda al CSE un’analisi più dettagliata delle interferenze sulla base delle effettive 

tempistiche di intervento, al momento non disponibili, e pertanto non ipotizzabili, le quali 

dovranno risultare anche nell’aggiornamento del Cronoprogramma dei Lavori. 

 

L’esito delle analisi svolte e di seguito presentate è costituito da un report, che evidenzia 

esplicitamente: 

 Le lavorazioni previste con riferimento alla loro individuazione all’interno 

dell’Allegato A al Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

 Le interferenze fra tali lavorazioni e le altre lavorazioni previste nel medesimo arco 

temporale, laddove interferenti anche dal punto di vista spaziale. 

 

In linea con le disposizioni del dettato normativo vigente in materia di sicurezza, nell’ambito 

delle attività di coordinamento in fase di esecuzione, lo stesso strumento qui utilizzato in sede 

di progettazione avrà lo scopo di evidenziare in progress le problematiche interferenziali 

contingenti, ai fini delle valutazioni e delle conseguenti azioni di coordinamento di competenza 

del CSE. 

Il report, in corso d’opera, di detto studio delle lavorazioni interferenti costituirà uno degli 

allegati al verbale delle riunioni di coordinamento del CSE previste nel PSC (la cui periodicità 

verrà definita in modo discrezionale dallo Stesso in relazione alle condizioni al contorno del 

cantiere). 

 

Il documento dovrà essere approfondito ed integrato nei contenuti in fase costruttiva, di pari 

passo con l’approfondimento del livello di dettaglio del Cronoprogramma dei lavori. 
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2. LAVORAZIONI E FASI DI LAVORO 

Nella seguente tabella sono riportate le lavorazioni oggetto del presente Piano di Sicurezza, 

che sono state suddivise in Capitoli (costituenti i diversi raggruppamenti delle lavorazioni 

riportate all’interno dell’Allegato A al Piano di Sicurezza e Coordinamento) ed in Fasi di lavoro. 

 

ATTIVITÀ/FASI DESCRIZIONE 

CAPITOLO 1 ALLESTIMENTO CANTIERE 

Fase 1.1 
RECINZIONI CANTIERE, DELIMITAZIONI, SEGNALETICA, 

ALLESTIMENTO DI DEPOSITI 

Fase 1.2 IMPIANTO ELETTRICO E DI TERRA DEL CANTIERE 

Fase 1.3 IMPIANTO IDRAULICO E IDRICO SANITARIO DEL CANTIERE 

Fase 1.4 MONTAGGIO BARACCHE 

Fase 1.5 MONTAGGIO – SMONTAGGIO GRU 

Fase 1.6 ALLESTIMENTO PONTEGGI 

Fase 1.7 MOVIMENTAZIONE CARICHI CON GRU 

Fase 1.8 PROTEZIONE BOTOLE ED ASOLE 

Fase 1.9 CARICO E SCARICO DI MACCHINE OPERATRICI 

 

ATTIVITÀ/FASI DESCRIZIONE 

CAPITOLO 2 RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 

Fase 2.1 DEMOLIZIONE STRUTTURE 

Fase 2.2 DEMOLIZIONE ASFALTO MARCIAPIEDI  

 

ATTIVITÀ/FASI DESCRIZIONE 

CAPITOLO 3 OPERE DI CONTENIMENTO 

Fase 3.1 ESECUZIONE DI VESPAIO 

 

ATTIVITÀ/FASI DESCRIZIONE 

CAPITOLO 4 OPERE CIVILI 

Fase 4.1 SCAVI 

Fase 4.2 RINTERRI 

Fase 4.3 POSA POZZETTI PREFABBRICATI IN C.A. 

 

ATTIVITÀ/FASI DESCRIZIONE 

CAPITOLO 5 STRUTTURE 

Fase 5.1 FONDAZIONI 

Fase 5.2 ESECUZIONE TRAVI GETTATE IN OPERA 

Fase 5.3 RAMPA IN C.A 
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Fase 5.4 SOLAI CON TEGOLI 

 

ATTIVITÀ/FASI DESCRIZIONE 

CAPITOLO 6 STRUTTURE  PREFABBRICATE 

Fase 6.1 POSA STRUTTURE IN C.A  PREFABBRICATE 

Fase 6.2 POSA CARPENTERIA METALLICA 

 

ATTIVITÀ/FASI DESCRIZIONE 

CAPITOLO 7 OPERE DA FABBRO 

Fase 7.1 POSA CHIUSINI IN GHISA 

Fase 7.2 POSA PARAPETTI 

Fase 7.3 POSA SCALE METALLICHE 

 

ATTIVITÀ/FASI DESCRIZIONE 

CAPITOLO 8 OPERE EDILI 

Fase 8.1 ESECUZIONE DI MASSETTI 

Fase 8.2 MURATURE E TAVOLATI 

Fase 8.3 PARETI INTERNE  

Fase 8.4 PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE 

Fase 8.5 POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN GRES 

Fase 8.6 POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI 

Fase 8.7 TINTEGGIATURE 

Fase 8.8 POSA RIVESTIMENTI ESTERNI 

Fase 8.9 INTONACI 

Fase 8.10 LATTONERIE  

 

ATTIVITÀ/FASI DESCRIZIONE 

CAPITOLO 9 OPERE DA SERRAMENTISTA 

Fase 9.1 MONTAGGIO INFISSI ESTERNI  

Fase 9.2 MONTAGGIO INFISSI INTERNI 

 

ATTIVITÀ/FASI DESCRIZIONE 

CAPITOLO 10 IMPIANTI 

Fase 10.1 IMPIANTO SCARICO ACQUE NERE 

Fase 10.2 IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI 

Fase 10.3 IMPIANTO IDRICO SANITARIO 

Fase 10.4 IMPIANTO ANTINCENDIO 

Fase 10.5 IMPIANTO DRENAGGIO ACQUE 
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Fase 10.6 IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

 

ATTIVITÀ/FASI DESCRIZIONE 

CAPITOLO 11 OPERE ESTERNE 

Fase 11.1 SISTEMAZIONE AREE A VERDE 

Fase 11.2 POSA ASFALTO 

Fase 11.3 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 

 

ATTIVITÀ/FASI DESCRIZIONE 

CAPITOLO 12 RIMOZIONE DEL CANTIERE 

Fase 12.1 SMONTAGGIO RECINZIONE DI CANTIERE 

Fase 12.2 SMONTAGGIO BARACCHE 

Fase 12.3 SMONTAGGIO IMPIANTO ELETTRICO CANTIERE 
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3. FASI INTERFERENTI 

Di seguito, per ogni fase precedentemente individuata, sono state indicate le interferenze con 

le altre fasi lavorative previste a progetto. Con riferimento a tali interferenze, l’Appaltatore 

dovrà provvedere al differimento temporale delle attività indicate nella tabella sottostante come 

interferenziali, oppure, laddove questo non dovesse essere possibile, dovrà predisporre lo 

sfalsamento spaziale delle lavorazioni. 

Nella lettura della tabella, si tenga in considerazione il fatto che alcune attività apparentemente 

interferenziali sono eseguite in aree distanti tra loro. Per tale motivo, pur risultando 

sovrapposte nel Cronoprogramma dei lavori, esse non sono in realtà interferenti. 

 

ATTIVITÀ/FASI DESCRIZIONE 

CAPITOLO 1 ALLESTIMENTO CANTIERE 

Fase 1.1 
RECINZIONI CANTIERE, DELIMITAZIONI, SEGNALETICA, 

ALLESTIMENTO DI DEPOSITI 

Fase 1.2 IMPIANTO ELETTRICO E DI TERRA DEL CANTIERE 

Fase 1.3 IMPIANTO IDRAULICO E IDRICO SANITARIO DEL CANTIERE 

Fase 1.4 MONTAGGIO BARACCHE 

Fase 1.5 MONTAGGIO – SMONTAGGIO GRU 

Fase 1.6 ALLESTIMENTO PONTEGGI 

Fase 1.7 MOVIMENTAZIONE CARICHI CON GRU 

Fase Interferente Tutte le fasi 

Fase 1.8 PROTEZIONE BOTOLE ED ASOLE 

Fase 1.9 CARICO E SCARICO DI MACCHINE OPERATRICI 

 

ATTIVITÀ/FASI DESCRIZIONE 

CAPITOLO 2 RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 

Fase 2.1 DEMOLIZIONE STRUTTURE 

Fase 2.2 DEMOLIZIONE ASFALTO MARCIAPIEDI  

 

ATTIVITÀ/FASI DESCRIZIONE 

CAPITOLO 3 OPERE DI CONTENIMENTO 

Fase 3.1 ESECUZIONE DI VESPAIO 

 

ATTIVITÀ/FASI DESCRIZIONE 

CAPITOLO 4 OPERE CIVILI 

Fase 4.1 SCAVI 

Fase 4.2 RINTERRI 

Fase 4.3 POSA POZZETTI PREFABBRICATI IN C.A. 

Fase Interferente Fase 4.1 
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ATTIVITÀ/FASI DESCRIZIONE 

CAPITOLO 5 STRUTTURE 

Fase 5.1 FONDAZIONI 

Fase 5.2 ESECUZIONE TRAVI GETTATE IN OPERA 

Fase 5.3 RAMPA IN C.A 

Fase 5.4 SOLAI CON TEGOLI 

 

ATTIVITÀ/FASI DESCRIZIONE 

CAPITOLO 6 STRUTTURE PREFABBRICATE 

Fase 6.1 POSA STRUTTURE IN C.A PREFABBRICATE 

Fase 6.2 POSA CARPENTERIA METALLICA 

 

ATTIVITÀ/FASI DESCRIZIONE 

CAPITOLO 7 OPERE DA FABBRO 

Fase 7.1 POSA CHIUSINI IN GHISA 

Fase 7.2 POSA PARAPETTI 

Fase 7.3 POSA SCALE METALLICHE 

 

ATTIVITÀ/FASI DESCRIZIONE 

CAPITOLO 8 OPERE EDILI 

Fase 8.1 ESECUZIONE DI MASSETTI 

Fase 8.2 MURATURE E TAVOLATI 

Fase 8.3 PARETI INTERNE  

Fase 8.4 PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE 

Fase 8.5 POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN GRES 

Fase 8.6 POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI 

Fase 8.7 TINTEGGIATURE 

Fase 8.8 POSA RIVESTIMENTI ESTERNI 

Fase 8.9 INTONACI 

Fase 8.10 LATTONERIE  

 

ATTIVITÀ/FASI DESCRIZIONE 

CAPITOLO 9 OPERE DA SERRAMENTISTA 

Fase 9.1 MONTAGGIO INFISSI ESTERNI  

Fase Interferente Fase 9.1 

Fase 9.2 MONTAGGIO INFISSI INTERNI 

Fase Interferente Fase 9.2 
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ATTIVITÀ/FASI DESCRIZIONE 

CAPITOLO 10 IMPIANTI 

Fase 10.1 IMPIANTO SCARICO ACQUE NERE 

Fase 10.2 IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI 

Fase 10.3 IMPIANTO IDRICO SANITARIO 

Fase 10.4 IMPIANTO ANTINCENDIO 

Fase 10.5 IMPIANTO DRENAGGIO ACQUE 

Fase 10.6 IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

Fase Interferente Fasi interferenti tra di loro 

 

ATTIVITÀ/FASI DESCRIZIONE 

CAPITOLO 11 OPERE ESTERNE 

Fase 11.1 SISTEMAZIONE AREE A VERDE 

Fase 11.2 POSA ASFALTO 

Fase 11.3 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 

 

ATTIVITÀ/FASI DESCRIZIONE 

CAPITOLO 12 RIMOZIONE DEL CANTIERE 

Fase 12.1 SMONTAGGIO RECINZIONE DI CANTIERE 

Fase 12.2 SMONTAGGIO BARACCHE 

Fase 12.3 SMONTAGGIO IMPIANTO ELETTRICO CANTIERE 

 


