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1. PREMESSA

Il presente allegato riporta I'analisi delle interferenze lavorative condotta con riferimento ai
contenuti_dei Cronoprogramma_dei Lavori, il quale prende come riferimento le attivita
individuate in fase di progettazione.
In coerenza con le ipotesi progettuali generali assunte per la pianificazione delle attivita
cantieristiche, I'analisi delle interferenze di seguito riportata € stata condotta sulla base dei
seguenti dati di input:
e Attivita lavorative (come desumibili dai Cronoprogramma dei Lavori);
o Fattori di rischio associati alle fasi lavorative (come desumibili dalle Schede delle
lavorazioni riportate nell’allegato A al Piano di Sicurezza e Coordinamento);
o Definizione delle misure di prevenzione atte a ridurre/eliminare i rischi interferenziali
(come desumibili dalle Schede delle lavorazioni riportate nell’allegato A al Piano di
Sicurezza e Coordinamento).

Si specifica che le situazioni interferenziali presenti nella programmazione dei lavori discussa
in sede di riunione di coordinamento con il CSE verranno risolte attraverso il differimento
temporale e/o attraverso il differimento spaziale delle attivita.

Si rimanda al CSE un’analisi piu dettagliata delle interferenze sulla base delle effettive
tempistiche di intervento, al momento non _disponibili, e pertanto non ipotizzabili, le quali
dovranno risultare anche nell’aggiornamento del Cronoprogramma dei Lavori.

L’esito delle analisi svolte e di seguito presentate & costituito da un report, che evidenzia
esplicitamente:
e Le lavorazioni previste con riferimento alla loro individuazione all’interno
dell’Allegato A al Piano di Sicurezza e Coordinamento;
¢ Le interferenze fra tali lavorazioni e le altre lavorazioni previste nel medesimo arco
temporale, laddove interferenti anche dal punto di vista spaziale.

In linea con le disposizioni del dettato normativo vigente in materia di sicurezza, nell’ambito
delle attivita di coordinamento in fase di esecuzione, lo stesso strumento qui utilizzato in sede
di progettazione avra lo scopo di evidenziare in progress le problematiche interferenziali
contingenti, ai fini delle valutazioni e delle conseguenti azioni di coordinamento di competenza
del CSE.

Il report, in corso d’'opera, di detto studio delle lavorazioni interferenti costituira uno degli
allegati al verbale delle riunioni di coordinamento del CSE previste nel PSC (la cui periodicita
verra definita in modo discrezionale dallo Stesso in relazione alle condizioni al contorno del
cantiere).

Il documento dovra essere approfondito ed integrato nei contenuti in fase costruttiva, di pari
passo con I'approfondimento del livello di dettaglio del Cronoprogramma dei lavori.
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2. LAVORAZIONI E FASI DI LAVORO

Nella seguente tabella sono riportate le lavorazioni oggetto del presente Piano di Sicurezza,
che sono state suddivise in Capitoli (costituenti i diversi raggruppamenti delle lavorazioni
riportate all'interno dell’Allegato A al Piano di Sicurezza e Coordinamento) ed in Fasi di lavoro.

ATTIVITA/FASI DESCRIZIONE
CAPITOLO 1 ALLESTIMENTO CANTIERE
Fase 11 RECINZIONI ~ CANTIERE,  DELIMITAZIONI,  SEGNALETICA,
ALLESTIMENTO DI DEPOSITI
Fase 1.2 IMPIANTO ELETTRICO E DI TERRA DEL CANTIERE
Fase 1.3 IMPIANTO IDRAULICO E IDRICO SANITARIO DEL CANTIERE
Fase 1.4 MONTAGGIO BARACCHE
Fase 1.5 MONTAGGIO — SMONTAGGIO GRU
Fase 1.6 ALLESTIMENTO PONTEGG!
Fase 1.7 MOVIMENTAZIONE CARICHI CON GRU
Fase 1.8 PROTEZIONE BOTOLE ED ASOLE
Fase 1.9 CARICO E SCARICO DI MACCHINE OPERATRICI
ATTIVITA/FASI DESCRIZIONE
CAPITOLO 2 RIMOZIONI E DEMOLIZIONI
Fase 2.1 DEMOLIZIONE STRUTTURE
Fase 2.2 DEMOLIZIONE ASFALTO MARCIAPIEDI
ATTIVITA/FASI DESCRIZIONE
CAPITOLO 3 OPERE DI CONTENIMENTO
Fase 3.1 ESECUZIONE DI VESPAIO
ATTIVITA/FASI DESCRIZIONE
CAPITOLO 4 OPERE CIVILI
Fase 4.1 SCAVI
Fase 4.2 RINTERRI
Fase 4.3 POSA POZZETTI PREFABBRICATI IN C.A.
ATTIVITA/FASI DESCRIZIONE
CAPITOLO 5 STRUTTURE
Fase 5.1 FONDAZIONI
Fase 5.2 ESECUZIONE TRAVI GETTATE IN OPERA
Fase 5.3 RAMPA IN C.A

YB0O_1 D Z RE_0120 Rev. 6 — Settembre 2019 Pag. 4di 9



Fase 5.4 SOLAI CON TEGOLI
ATTIVITA/FASI DESCRIZIONE

CAPITOLO 6 STRUTTURE PREFABBRICATE

Fase 6.1 POSA STRUTTURE IN C.A PREFABBRICATE

Fase 6.2 POSA CARPENTERIA METALLICA
ATTIVITA/FASI DESCRIZIONE

CAPITOLO 7 OPERE DA FABBRO

Fase 7.1 POSA CHIUSINI IN GHISA

Fase 7.2 POSA PARAPETTI

Fase 7.3 POSA SCALE METALLICHE
ATTIVITA/FASI DESCRIZIONE

CAPITOLO 8 OPERE EDILI

Fase 8.1 ESECUZIONE DI MASSETTI

Fase 8.2 MURATURE E TAVOLATI

Fase 8.3 PARET! INTERNE

Fase 8.4 PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE

Fase 8.5 POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN GRES

Fase 8.6 POSA IN OPERA DI RIVESTIMENT]

Fase 8.7 TINTEGGIATURE

Fase 8.8 POSA RIVESTIMENTI ESTERNI

Fase 8.9 INTONACI

Fase 8.10 LATTONERIE
ATTIVITA/FASI DESCRIZIONE

CAPITOLO 9 OPERE DA SERRAMENTISTA

Fase 9.1 MONTAGGIO INFISSI ESTERNI

Fase 9.2 MONTAGGIO INFISSI INTERNI
ATTIVITA/FASI DESCRIZIONE

CAPITOLO 10  |IMPIANTI

Fase 10.1 IMPIANTO SCARICO ACQUE NERE

Fase 10.2 IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI

Fase 10.3 IMPIANTO IDRICO SANITARIO

Fase 10.4 IMPIANTO ANTINCENDIO

Fase 10.5 IMPIANTO DRENAGGIO ACQUE
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Fase 10.6 IMPIANTO FOTOVOLTAICO
ATTIVITA/FASI DESCRIZIONE
CAPITOLO 11 OPERE ESTERNE
Fase 11.1 SISTEMAZIONE AREE A VERDE
Fase 11.2 POSA ASFALTO
Fase 11.3 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
ATTIVITA/FASI DESCRIZIONE
CAPITOLO 12 RIMOZIONE DEL CANTIERE
Fase 12.1 SMONTAGGIO RECINZIONE DI CANTIERE
Fase 12.2 SMONTAGGIO BARACCHE
Fase 12.3 SMONTAGGIO IMPIANTO ELETTRICO CANTIERE
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3. FASIINTERFERENTI

Di seguito, per ogni fase precedentemente individuata, sono state indicate le interferenze con
le altre fasi lavorative previste a progetto. Con riferimento a tali interferenze, I'Appaltatore
dovra provvedere al differimento temporale delle attivita indicate nella tabella sottostante come

interferenziali, oppure, laddove guesto non dovesse essere possibile, dovra predisporre lo

sfalsamento spaziale delle lavorazioni.

Nella lettura della tabella, si tenga in considerazione il fatto che alcune attivita apparentemente
interferenziali sono_esequite in_aree distanti tra loro. Per tale motivo, pur risultando

sovrapposte nel Cronoprogramma dei lavori, esse non sono in realta interferenti.

ATTIVITA/FASI DESCRIZIONE
CAPITOLO 1 ALLESTIMENTO CANTIERE
Fase 1.1 RECINZIONI CANTIERE, DELIMITAZIONI, SEGNALETICA,
ALLESTIMENTO DI DEPOSITI
Fase 1.2 IMPIANTO ELETTRICO E DI TERRA DEL CANTIERE
Fase 1.3 IMPIANTO IDRAULICO E IDRICO SANITARIO DEL CANTIERE
Fase 1.4 MONTAGGIO BARACCHE
Fase 1.5 MONTAGGIO — SMONTAGGIO GRU
Fase 1.6 ALLESTIMENTO PONTEGGI
Fase 1.7 MOVIMENTAZIONE CARICHI CON GRU
Fase Interferente | Tutte le fasi
Fase 1.8 PROTEZIONE BOTOLE ED ASOLE
Fase 1.9 CARICO E SCARICO DI MACCHINE OPERATRICI
ATTIVITA/FASI DESCRIZIONE
CAPITOLO 2 RIMOZIONI E DEMOLIZIONI
Fase 2.1 DEMOLIZIONE STRUTTURE
Fase 2.2 DEMOLIZIONE ASFALTO MARCIAPIEDI
ATTIVITA/FASI DESCRIZIONE
CAPITOLO 3 OPERE DI CONTENIMENTO
Fase 3.1 ESECUZIONE DI VESPAIO
ATTIVITA/FASI DESCRIZIONE
CAPITOLO 4 OPERE CIVILI
Fase 4.1 SCAVI
Fase 4.2 RINTERRI
Fase 4.3 POSA POZZETTI PREFABBRICATI IN C.A.
Fase Interferente |Fase 4.1
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ATTIVITA/FASI DESCRIZIONE
CAPITOLO 5 STRUTTURE
Fase 5.1 FONDAZIONI
Fase 5.2 ESECUZIONE TRAVI GETTATE IN OPERA
Fase 5.3 RAMPA IN C.A
Fase 5.4 SOLAI CON TEGOLI
ATTIVITA/FASI DESCRIZIONE
CAPITOLO 6 STRUTTURE PREFABBRICATE
Fase 6.1 POSA STRUTTURE IN C.A PREFABBRICATE
Fase 6.2 POSA CARPENTERIA METALLICA
ATTIVITA/FASI DESCRIZIONE
CAPITOLO 7 OPERE DA FABBRO
Fase 7.1 POSA CHIUSINI IN GHISA
Fase 7.2 POSA PARAPETTI
Fase 7.3 POSA SCALE METALLICHE
ATTIVITA/FASI DESCRIZIONE
CAPITOLO 8 OPERE EDILI
Fase 8.1 ESECUZIONE DI MASSETTI
Fase 8.2 MURATURE E TAVOLATI
Fase 8.3 PARETI INTERNE
Fase 8.4 PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE
Fase 8.5 POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN GRES
Fase 8.6 POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI
Fase 8.7 TINTEGGIATURE
Fase 8.8 POSA RIVESTIMENTI ESTERNI
Fase 8.9 INTONACI
Fase 8.10 LATTONERIE
ATTIVITA/FASI DESCRIZIONE
CAPITOLO 9 OPERE DA SERRAMENTISTA
Fase 9.1 MONTAGGIO INFISSI ESTERNI
Fase Interferente |Fase 9.1
Fase 9.2 MONTAGGIO INFISSI INTERNI
Fase Interferente |Fase 9.2
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ATTIVITA/FASI DESCRIZIONE
CAPITOLO 10 IMPIANTI
Fase 10.1 IMPIANTO SCARICO ACQUE NERE
Fase 10.2 IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Fase 10.3 IMPIANTO IDRICO SANITARIO
Fase 10.4 IMPIANTO ANTINCENDIO
Fase 10.5 IMPIANTO DRENAGGIO ACQUE
Fase 10.6 IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Fase Interferente

Fasi interferenti tra di loro

ATTIVITA/FASI DESCRIZIONE
CAPITOLO 11 OPERE ESTERNE
Fase 11.1 SISTEMAZIONE AREE A VERDE
Fase 11.2 POSA ASFALTO
Fase 11.3 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
ATTIVITA/FASI DESCRIZIONE
CAPITOLO 12 RIMOZIONE DEL CANTIERE
Fase 12.1 SMONTAGGIO RECINZIONE DI CANTIERE
Fase 12.2 SMONTAGGIO BARACCHE
Fase 12.3 SMONTAGGIO IMPIANTO ELETTRICO CANTIERE
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