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1. PREMESSA

Il presente allegato riporta il Cronoprogramma dei Lavori predisposto in sede di progettazione.
Tale documento é stato predisposto in funzione delle ipotesi di avanzamento dei lavori e di
gestione del cantiere svolte dal gruppo di progettazione. Il documento e stato inoltre utilizzato
come punto di partenza per l'individuazione delle potenziali interferenze fra le lavorazioni
previste a progetto.

Sara onere dell'Impresa Affidataria redigere un proprio Cronoprogramma dei Lavori, che dovra
essere coerente con le ipotesi di avanzamento previste in sede di progetto. Il Cronoprogramma
dei Lavori redatto dall'lmpresa dovra essere rispettoso dei vincoli temporali intermedi e finali
definiti all'interno del contratto e dovra essere mantenuto costantemente aggiornato, secondo
un livello di approfondimento ed una cadenza temporale che saranno definite sulla base di
gquanto riportato nei documenti progettuali e contrattuali e sulla base di piu specifiche richieste
che potranno essere effettuate dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore della Sicurezza in
fase di Esecuzione, ognuno per le relative competenze.

L’aggiornamento del Cronoprogramma redatto dall’'lmpresa e la congruita dello stesso rispetto
alle ipotesi progettuali saranno valutati nel corso di apposite riunioni di coordinamento
finalizzate alla verifica dei percorsi critici, che si terranno alla presenza del DL e del CSE. Sara
onere delllmpresa Affidataria del presente appalto quello di provvedere all’aggiornamento del
Cronoprogramma dei Lavori in funzione delle eventuali modifiche e/o integrazioni che saranno
richieste dal DL e dal CSE, ai quali spettera I'approvazione finale del nuovo documento
prodotto.

Sara inoltre onere delllmpresa Affidataria la predisposizione di uno stralcio delle fasi di
dettaglio dei lavori previste nel Cronoprogramma dei Lavori ai fini dello svolgimento delle
riunioni di coordinamento della sicurezza che avverranno con cadenza periodica, definita dal
CSE. Tali stralci del documento saranno oggetto di discussione ai fini della valutazione delle
possibili interferenze lavorative e delle relative modalita di mitigazione e costituiranno allegato
al verbale di riunione di coordinamento.

Le modifiche che, a livello generale, potranno essere apportate al Cronoprogramma dei Lavori
costituiranno a tutti gli effetti motivo di aggiornamento del presente allegato.
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2. ELENcoO DELLE FAsI DI LAVORO PREVISTE

Si riporta di seguito I'elenco delle fasi previste a progetto:

FASE 1:

o Cantierizzazione

o Demolizioni tettoia 1 e tettoia 2 fino a piano campagna
FASE 2:

o Scavi per bonifica

o Demolizioni tettoia da piano campagna a quota

o Scavi per realizzazione padiglione

Scavi per posa sottoservizi e drenaggi

FASE 3:

. Fondazioni

. Sottoservizi

FASE 4:

° Strutture orizzontali
° Strutture verticale

o Opere edili

o Opere impiantistiche
. Finiture

o Opere esterne
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3. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Si riporta di seguito il Cronoprogramma dei lavori.
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ID Modalita [Testol Nome attivita Durata ‘ Mese 1 Mese 2 ‘ Mese 3 ‘ Mese 4 ‘ Mese 5 ‘ Mese 6 ‘ Mese 7 ‘ Mese 8 ‘ Mese 9 Mese 10 Mese 11 ‘ Mese 12 ‘ Mese 13 ‘ Mese 14 ‘ Mese 15 ‘ Mese 16
B attivity s1 | s1 | s2 | s3 | sa ss | s6 | s7 | s8 | s9 | sio | si1 | s12 | s13 | si4a | si5s | si6 | s17 | s18 | s19 | s20 | s21 | s22 | s23 | sp4 | s25 | s6 | s27 | s28 | s29 | s30 | s31 | 533 | s34 | s35 | s36 sa0 | sa1 | sa2 | sa3 | saa | sas | sap | sa7 | sag | sa9 | ss0 | ss1 | s52 | s53 | ss4 | ss5 | sse | s57 | ss8 | ss9 | se0 | se1 | se2 | se3 | se4 | ses | se6 | S67 | S68 |

1 = YB...... Padiglione Logistica Ortofrutta Via C. Lombroso, 54 Milano 415 g Padiglione Logistica Ortofrutta Via C. Lombroso, 54 Milano
2 = Demolizione e B.A. Og 175 eADemoIizione e B.A.

3 = Progettazione esecutiva Og 138 ¢ Progettazione esecutiva

4 = Ultimazione generale Og 415 AUItimazione generale
X - VBl rotto 1_PLO 4158 T S S Sy s Lotto 3_PLO
6 = YB.1.Cl.... Costruzione Fase 1 175 g Costruzione Fase 1

7 = YB.1.C1.0... Consegna lavori e cantierizzazione 20g Consegna lavori e cantierizzazione

8 = YB.1.C1l.A... Opere propedeutiche ad attivita bonifica 20g Opere propedeutiche ad attivita bonifica

9 = YB.1.C1.A.l.. Aree Esterne 10g Aree Esterne

10 = YB.1.C1.A.1.B. Demolizioni 10g s Demolizioni

11 = YB.1.CLAZ2.. Tettoia 1 20g Tettoia 1

12 = YB.1.C1.A.2.B. Demolizioni 20g e — Demolizioni

13 = YB.1.C1.A.10.. Smaltimenti 0og Smaltim I ti

14 = YB.1.C1.A.10.B. Demolizioni 0g & Demolizigni

15 = YB.1.C1.B... Attivita Bonifica 100 g : Attivita Bonifica

16 = YB.1.C1.B.1.. Aree Esterne 40¢g ( Aree Esterne

17 = YB.1.C1.B.1.1. Movimenti terra 40 g ‘= Movimenti terra

18 = YB.1.C1.B.1.1.28 Scavi 40¢g e Scavi

19 = YB.1.C1.B.1.B. Demolizioni 10¢g @« Pemolizioni

20 = YB.1.C1.B.2.. Tettoia 1 5g Tettoia 1

21 = YB.1.C1.B.2.B. Demolizioni 5g emolizioni

22 = YB.1.C1.A.10.. Smaltimenti Og Smaltimenti

23 = YB.1.C1.B.10.1. Movimenti terra Og # |Movimenti terra

24 = YB.1.C1.B.10.B. Demolizioni 0g & |Demolizioni

25 = YB.1.C1.B.CA.. Collaudo 60 g - Collaudo

26 = YB.1.C1.D... Demolizioni 30g Demolizioni

27 = YB.1.C1.D.1.. Aree Esterne 30g Aree Esterne

28 = YB.1.C1.D.1.1. Movimenti terra 25¢g e Movimenti terra

29 = YB.1.C1.D.1.1.28 Scavi 25g Scavi

30 = YB.1.C1.D.1.S. Sottoservizi 10g Sottoservizi

31 = YB.1.C1.D.1.R. Opere Strutturali 5g Opere Strutturali

32 = YB.1.C1.D.1.F. Opere edili 3g Opere edili

33 = YB.1.C1.D.1.V. Viabilita 5g

34 = YB.1.C1.D.2.. Tettoia 1 5g Tettoia 1

35 = YB.1.C1.D.3.. Tettoia 2 20g Tettoia 2

36 = YB.1.C1.D.10.. Smaltimenti 0g ¢ Smaltimenti

37 = YB.1.C1.D.10.1. Movimenti terra Og ¢ Movimenti terra

38 = YB.1.C1.D.10.B. Demolizioni Og * Deﬂolizioni

39 = YB.1.C1.G... Completamenti 5g Completamenti

43 = YB.1.C2.... Costruzione Fase 2 415 g Costruzione Fase 2
44 = YB.1.C2.P... Progettazione esecutiva appaltatore 90 g Progettazione esecutiva appaltatore

45 = Verifica PE 36g Verifica PE

46 = Riemissione PE Appaltatore 12 g % 1Riemissione PE Appaltatore

47 = Validazione PE 8g Validazione PE

48 = YB.1.C2.E... Nuove edificazioni 269 g Nuove edificazioni
49 = YB.1.C2.E.1.. Aree Esterne 0g Aree Esterne

50 = YB.1.C2.E.1.1. Movimenti terra 50 g Movimenti terra

51 = YB.1.C2.E.1.1.28 Scavi 20 g . Scavi

52 = YB.1.C2.E.1.1.27 Rinterri 10g Rinterri

53 = YB.1.C2.E.1.S. Sottoservizi 20g Sottoservizi

54 = YB.1.C2.E.1.S.20 Rete Acque Meteoriche 20¢g Rete Acque Meteoriche

55 = YB.1.C2.E.1.S.23 Rete Acque Pozzi 20 g Rete Acque Pozzi

56 = YB.1.C2.E.1.5.22 Rete Acque Potabili 20g Rete Acque Potabili

57 = YB.1.C2.E.1.S5.21 Rete Acque Nere 20g Rete Acque Nere

58 = YB.1.C2.E.1.5.25 Rete Impianti Elettrici 20g Rete Impianti Elettrici

59 = YB.1.C2.E.1.5.26 Rete Impianti Telefonici 20g Rete Impianti Telefonici

60 = YB.1.C2.E.1.5.24 Rete Impianti Antincendio 20g Rete Impianti Antincendio

61 = YB.1.C2.E.1.F. Opere Edili 20 g Opere Edil

62 = YB.1.C2.E.1.V. Viabilita 30g Viabilita

63 = YB.1.C2.E.1.3. Completamenti 20g Completamenti

64 = YB.1.C2.E.4.. Locale tecnico 75¢g Locale tecnico

65 = YB.1.C2.E.4.1. Movimenti terra 75¢g Movimenti terra

66 = YB.1.C2.E.4.1.28 Scavi 2g i3, Scavi

67 = YB.1.C2.E.4.1.27 Rinterri 5g g Rinterri

68 = YB.1.C2.E.4.R. Opere Strutturali 43g Opere Strutturali

69 = YB.1.C2.E.4.R.3 Fondazioni 28 g Fondazioni

70 = YB.1.C2.E.4.R.31 Strutture prefabbricate 5g i S

71 2  YB.LC2EA4R.2 Completamenti 10g ' Completamenti

72 = YB.1.C2.E.4.M. Impianti Meccanici 40g Impianti Meccanici

73 = YB.1.C2.E.4.M.4 Impianti Antincendio 15¢ -

74 = YB.L.C2.E.4M.23 Rete Acque Pozzi 20g - Rete Acque Pozzi

75 = YB.1.C2.EA4.T. Impianti Elettrici 15g Py |mpianti Elettrici

76 = YB.1.C2.E.4.T.10 Impianto di Forza Motrice 15¢g Impianto di Forza Motrice

77 = YB.1.C2.E4.T.11 Impianto di llluminazione 15¢g Impianto di llluminazione

78 = YB.1.C2.E.4.T.19 Quadri elettrici 15¢g Quadri elettrici

79 = YB.1.C2.E.4.F. Opere edili 5g Opere edili

80 = YB.1.C2.E.4.F.17 Partizioni interne 2g Partizioni interne

81 = YB.1.C2.E.4.F.16 Intonaci — rasature — finiture 2g Intonaci — rasature — finiture

82 = YB.1.C2.E.4.F.29 Sottofondi — massetti — cappe lg Sottofondi — massetti — cappe

83 = YB.1.C2.E.4.F.18 Pavimentazioni interne lg Pavimentazioni interne

84 = YB.1.C2.E5.. Padiglione logistica 269 g Padiglione logistica
85 = YB.1.C2.E.5.1. Movimenti terra 95 g Movimenti terra

86 = YB.1.C2.E.5.1.28 Scavi 65¢g Scavi

87 = YB.1.C2.E.5.1.27 Rinterri 10g m— Rinterri

88 = YB.1.C2.E.5.R. Opere Strutturali 199 g Opere Strutturali

89 = YB.1.C2.E.5.R.3 Fondazioni 60 g Fondazioni

90 = YB.1.C2.E.5.R.32 Strutture verticali 60 g Strutture verticali

91 = YB.1.C2.E.5.R.30 Strutture orizzontali 75g L>ﬁﬁtrutture orizzontali

92 = YB.1.C2.E.5.R.33 Vespai 40g Vespai

93 = YB.1.C2.E.5.R.1 Carpenteria 45g s | Carpenteria

94 = YB.1.C2.E.5.R.2 Completamenti 64 g _ %ﬁ Completamenti

95 = YB.1.C2.E.5.T. Impianti Elettrici 84g Impianti Elettrici

96 = YB.1.C2.E.5.T.10 Impianto di Forza Motrice 60 g —— Impianto di Forza Motrice

57 =  YB.LC2ES5T.1L Impianto di llluminazione 60g e —— Impianto di llluminazione

98 = YB.1.C2.E.5.T.5 Impianti di terra e protezione scariche atmosferich 60 g S EE—— Impianti di terra e protezione scariche atmosferiche

99 =  YB.1.C2ES5T.19 Quadri elettrici 60 g  —— Quadri elettrici

100 = YB.1.C2.E.5.T.7 Impianti fotovoltaici 20g Impianti fotovoltaici

101 = YB.1.C2.E.5.M. Impianti Meccanici 60 g Impianti Meccanici

102 = YB.1.C2.E.5.M.9 Impianto di climatizzazione 60 g Impianto di climatizzazione

103 = YB.1.C2.E.5.M.4 Impianti Antincendio 60g Impianti Antincendio

104 = YB.1.C2.E.5.M.12 Impianto idrico-sanitario 60g Impianto idrico-sanitario

105 = YB.1.C2.E.5.1. Impianti Speciali e ICT 60 g Impianti Speciali e ICT

106 = YB.1.C2.E.5.1.6 Impianti EVAC 60 g Impianti EVAC

107 = YB.1.C2.E.5.1.8 Impianto antintrusione 30g Impianto antintrusione

108 = YB.1.C2.E.5.1.14 Impianto rivelazione incendi 30g Impianto rivelazione incendi

109 = YB.1.C2.E.5.1.15 Impianto videosorveglianza 30g Impianto videosoryveglianza

110 = YB.1.C2.E.5.1.13 Impianto rete dati ICT 30g Impianto rete dati|ICT

111 = YB.1.C2.E.5.F. Opere edili 80¢g Opere edili

112 = YB.1.C2.E.5.F.17 Partizioni interne 10g ; Partizioni interne

113 = YB.1.C2.E.5.F.16 Intonaci — rasature — finiture 10g —— Intonaci — rasature — finiture

114 = YB.1.C2.E.5.F.29 Sottofondi — massetti — cappe 50g Sottofondi — massetti — cappe

115 = YB.1.C2.E.5.F.18 Pavimentazioni interne 50g Pavimentazioni interhe

116 = YB.1.C2.E.5.F.2 Completamenti 80g Completamenti

117 = YB.1.C2.E.10.. Smaltimenti 0g ¢ Smaltimenti

118 = YB.1.C2.E.10.1. Movimenti terra Og & Movimenti terra

119 = YB.1.C2.E.10.B. Demolizioni Og & Demolizioni

120 = YB.1.C1.4... Fine Lavori Og ¢ Fine Lavori
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